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• Nejlevnější a nejefektivnější pro 
stavebnictví/společnost: Standardizace smluv.

• Předvídatelnost, jistota, konsensus, prověřená 
praxe.

• Standard jako kompromis (odv ětvová shoda).

• Standard jako základ efektivního systému.

Standardizace

Standardizace smlouvy: cesta k systému
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Závaznost/Dobrovolnost/Zvyklost:
ÖNORM B 2110 (Rakousko), 
VOB/B (Německo), 
SIA 118 (Švýcarsko),
AB 92 a ABT 93 (Dánsko), 
CCAG (Francie), 
DPR 207/2010 (Itálie), 
UAV 1989 a 2012 (Nizozemí), 
YSE 1998 (Finsko), 
ICS 30:2012 (Island), 
AB 04 (Švédsko),
NS8406.E:2009 (Norsko), 
AIA, DBIA, … (USA), 
NEC, JCT, … (UK) 
FIDIC, ICC, … (International), atd. ……………

Standardy smluv ve vyspělém světě
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1893: Všeobecné technické a administrativní 
podmínky
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1925: Všeobecné podmínky pro stavbu 
Zemědělského muzea v Bratislav ě

„Zaplacení děje se podle skute čné vým ěry prací na základ ě jednotkových 
cen , vepsaných podnikatelem do ceníku, pokud se týče do výkazu prací, ačli 
nebyl smluven za objednané dílo peníz paušální . Konečná suma v rozpočtu 
(ceníku, výkazu prací) vypočítaná nemá významu paušální náhrady, ačli tak 
výslovně nebylo smluveno, slouží však jako podklad k výpočtu vádia a kauce. 
Podle dohodnutí obdrží podnikatel vyplacenu také jen náhradu za vydané 
mzdy s určitou percentuální p řirážkou na dozor, ná řadí, ostatní režii a 
zisk (tak zvané práce režijní) a za použité hmoty.“

-VOB 2015 § 2 (2) VOB/B: „Die Vergütung wird nach den 
vertraglichen Einheitspreisen und den tatsächlich a usgeführten 
Leistungen berechnet, wenn keine andere Berechnungs art 
vereinbart ist (z.B. durch Pauschalsumme…).“



FIDIC Historie

1973: Hospodá řský zákoník/vyhláška –
provád ění investi ční výstavby 
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2015 - nové p řeklady vzor ů FIDIC



Odbor strategie přebírá od Odboru pozemních komunikací agendu 
obchodních podmínek, kterými se resortní investorské organizace řídí při 
uzavírání většiny svých zásadních smluvních vztahů. 
Současný stav:

FIDIC RED Book:
1.) Všeobecné obchodní podmínky pro stavby
projektované objednatelem (m ěřený kontrakt) 
(zveřejněno na http://www.pjpk.cz/OP/Obecne_OP.pdf )
2.) Zvláštní obchodní podmínky pro stavby pozemních k omunikací 
projektované objednatelem (m ěřený kontrakt) (zve řejněno na 
http://www.pjpk.cz/OP/Zvlastni_OP.pdf , schváleno MD-OPK pod č.j. 
5/2016-120-TN/1 dne 27.1.2016 s ú činností od 1.2.2016, tyto ZOP nebudou 
v sou časné dob ě měněny)
3.) Zvláštní obchodní podmínky pro železni ční stavby projektové 
objednatelem (m ěřený kontrakt) – bylo uloženo SŽDC s.o. vypracování 
návrhu s termínem do konce srpna 2016, po dodání bude  zahájen 
připomínkovací proces
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•FIDIC YELLOW Book:

1.) Všeobecné obchodní podmínky 
pro dodávku technologických za řízení a 
projektování-výstavbu 

2.) Zvláštní obchodní podmínky pro dodávku technolog ických za řízení 
a projektování-výstavbu ŘSD ČR (návrh ŘSD ČR, v sou časné 
dob ě dokon čováno schvalování ze strany MD)

3.) Zvláštní obchodní podmínky pro dodávku technolog ických za řízení 
a projektování-výstavbu SŽDC s.o. – bude diskutováno  s vedením SŽDC
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FIDIC WHITE Book:

1.) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování 
služeb mezi objednatelem a konzultantem (P řeklad VOP)

2.) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování služe b mezi objednatelem a konzultantem u 
staveb pozemních komunikací (schváleno MD - OPK č.j. 11/2015-120-TN/2 účinnost od : 
6.2.2015, http://www.pjpk.cz/OP/OP15%20konzultace%20PK.pdf , zde znění VOP i ZOP 
v jednom dokumentu)

3.) Zvláštní obchodní podmínky pro zem ěměřické a pr ůzkumné práce a dokumentaci staveb 
PK (schváleno MD - OPK č.j. 11/2015-120-TN/1, zde znění VOP i ZOP v jednom dokumentu)

Ve vztahu k „bílým ZOP“ probíhá v sou časné dob ě aktualizace a 
připomínkovací proces, jehož výsledkem se p ředpokládá, že budou 4 
znění ZOP a to pro a) projek ční práce, b) inženýrskou činnost, c) 
průzkumné práce, d) TDI.
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FIDIC GREEN Book:

1.) Všeobecné obchodní podmínky pro stavby menšího r ozsahu
2.) Zvláštní obchodní podmínky pro stavby menšího ro zsahu

Odeslání na MD do konce 2016. 
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Publikace
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Aktivity FIDIC/CACE v ČR

Zavádění smluv FIDIC :

1) Nové p řeklady 
2) Komentá ř
3)  Zvláštní podmínky
4)  Certifikovaná školení

www.cace.cz a  cace@cace.cz
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Nové překlady
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Aktivity FIDIC/CACE v ČR

• Základní školení
• Navazující školení:

- SPRÁVCE STAVBY
- CLAIM MANAGEMENT
- ŽLUTÁ KNIHA

• Výcvik adjudikátorů

• Certifikace
http://cace.cz/registr-udelenych-
certifikatu.php

STATISTIKY

291 certifikovaných - v základním kurzu

•31 certifikovaných - Správce stavby

•38 certifikovaných - Claim management

•35 certifikovaných - Žlutá kniha

•První polovina příštího roku:

Min. 500 do 6/2017.

•1/3 - zadavatelé, 1/3 konzultanti (projektanti) 
a 1/3 dodavatelé. 

Velcí investo ři s FIDIC
•ŘSD
•SŽDC
•Ministerstvo spravedlnosti
•Brno
•a další



Metodiky

1.) Metodika pro finan ční nároky (dokon čeno 2015, 
http://www.sfdi.cz/metodiky-a-ceniky/metodiky/ )

2.) Metodika pro správu zm ěn díla (variací) u 
stavebních zakázek financovaných z rozpo čtu SFDI 
podle t ěchto smluvních podmínek ve vztahu k zákonu 
134/2016 Sb. o zadávání ve řejných zakázek, aktuáln ě 
rozpracováno (dokon čení 2016)

3.)    Metodika pro časové řízení - rozpracováno 
(dokon čení 2017)
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Metodika – Best Practice



1.) Metodika pro finan ční nároky ( řeší hodnotu zpožd ění a prodloužení, 
chování správce stavby, limitace odpov ědnosti, apod. – pro všechny 
účastníky – p ředpoklad závaznosti)
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Metodika – Best Practice



2.) Metodika pro správu zm ěn (řeší smluvní zm ěnové procesy versus 
ZVZ – podklad pro pravidla investor ů - jejich sm ěrnice)
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A/ Měření (způsob určení ceny musí být jednoznačný - §100)
B/ Nutné zm ěny díla/Variace (nutné odchylky)-včetně k 
dokončení nutných dodatečných prací, upřesnění proj. dok. 
Limity 50% - §222 a §100 když předem vyhrazeno?
C/ Smluvní nároky - vzájemné kompenzace z obj. nebo 
subj. důvodů (Claimy, smluvní pokuty)
-čas – občanskoprávní odpovědnost - §222?
-peníze (hodnota času občanskoprávní odpovědnost?
versus dodatečné práce: kvalitativní efekt/limity 50% - §222?
D/ Úpravy ceny (valorizace) – vyhrazené změny - §100
E/ Zlepšení (prospěšné obměny), případně Nová práce -
dodatečná stavební práce, která není nutná k dokončení 
díla? de minimis, 222 (7)

Metodika – Best Practice



3.)    Metodika pro časové řízení (pro všechny ú častníky projekt ů –
předpoklad implementace do smluv)

• Požadavky na harmonogram (forma a obsah, postupy navrhování, 
plánování a dozorování),

• Kritická cesta, rezervy, vazby, 
• Podrobnost harmonogramů, 
• Vyhodnocení časových nároků (postup správce stavby a objednatele v 

kontextu standardu FIDIC), 
• Vzory a manuály pro správce stavby,
• Standardy časového řízení, apod.
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Metodika – Best Practice
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Díky
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Díky za pozornost !


